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10:13MONAT April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jänner

KALENDERWOCHE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5
Ansuchen   

Baurecht, Gewerberecht 15

Lieferzeit
Rohrmontage    *1   BA1 BA2 BA3 BA4 BA1 Bauhof- Tischlergasse

Qualitätskontrolle (Aufmaß, Dichth.probe) BA2 Tischlergasse- Schule

Röntgen BA3 Ortskern

Vermessen BA4 Dr. Norbert- Berggasse

Nachdämmarbeiten
Inbetriebn./Wasserfüllen/Vorspanen    *1

 Probebetrieb         *1
Übergabe Doku

Künettenaushub Tiefbau  

Aufmaß Tiefbau
Hinterfüllung (Sandeinbringung) 17 28 19 3

Angebotsvergl.- u. Vergabe
Lieferzeit  

             Montage             *2 laufend je nach Kundenwunsch

Inbetriebn./Einschulg.   *2  laufend je nach Erfordernis

Probebetrieb                 *2  laufend je nach Erfordernis

Erdungs u. Blitzschutzplan
Schnurriß u. Grabung

Fundamente Heizzentrale
Beton u. Fertigteilbau Heizzentrale

Fundamente Brennstofflager
Lagerhalle Wände
Decke Heizzentrale

Zimmerei
Innenwände Warte/WC

Dacheindeckung Lagerhalle
Fußboden u.Estrich Heizhaus

Fliesenleger/WC - Warte
Malerarbeiten Tore, Türen

FensterelementeGlasbau Fenster

Lieferzeit
Montage Schubbodenaustr.  

Lieferung+ Montage Kessel 9

Montage Kamin   

Schamottierung
Montage Treppen Bühnen

Montage Elektrotechnik  

kalte Inbetriebnahme  

Inbetriebnahme mob. Heizstation 600KW  

warme Inbetriebnahme  6

Probebetrieb ÜG

Vorplanung
Angebotszeit

Angebotsvergl.- u. Vergabe
Ausführungsplanung

Lieferzeit Rohinstallation WC

Montage Rohi Heizhausverrohrung, Pumpen, Druckhalteanlage usw.

Isolierung
Inbetriebn./Einschulg.

Probebetrieb
Vorplanung

Angebotszeit
Angebotsvergl.- u. Vergabe

Ausführungsplanung
Lieferzeit
Montage Blitzschutz Messverteil Licht/Steckdosen

Inbetriebn./Einschulg.
Probebetrieb

Außenanl. Grabungsarbeiten Grabung

Kanal u. Wasser, Telef.,Strom Verlegearbeiten

Außenanlagen verschließen  Hinterfüllung Asphaltierung, Begrünung, Gestaltung

Kesselhaus und Netz

Förderungerrung
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Sonstiges

Genemigung
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